

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА**

**ПРИКАЗ**

24 марта 2022 года  
г. Дмитровск

№ 60/1

Об утверждении муниципального плана мероприятий (дорожной карты) реализации проекта по организации методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

На основании письма Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 18 января 2021 года № 02-21/3 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+», приказа Департамента от 28.02.2022 № 226 «Об утверждении плана-графика реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся», в целях создания условий для получения качественного общего образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий (дорожную карту) реализации проекта по организации методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (Приложение №1).
2. Довести настоящий приказ до руководителей общеобразовательных организаций.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста отдела образования Родичева Г.И.

Начальник отдела образования



С. В. Сорокин

**Муниципальный план-график (дорожная карта) проекта адресной методической помощи (500+)**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
<b>1.</b>	<b>Нормативное сопровождение</b>		
	1. Утверждение муниципального плана- графика (дорожной карты) проекта адресной методической помощи (500+).	Февраль- март 2022г.	Родичев Г.И.
<b>2.</b>	<b>Организационно-управленческое сопровождение проекта</b>		
	<p>1. Информирование общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучения об участии в проекте по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты (далее проект «500+»)</p> <p>2. Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).</p> <p>3. Участие в анкетировании общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами обучения, отобранных для участия в проекте «500+» (далее ОО проекта «500+»)</p> <p>4. Первичное посещение куратором общеобразовательной организации проекта «500+»</p>	<p>До 1 марта 2022г</p> <p>Февраль – декабрь 2022г</p> <p>14.02.2022г- 1.03.2022г</p>	<p>Сорокин С.В. Родичев Г.И.</p> <p>Родичев Г.И. Специалисты ОО</p> <p>Родичев Г.И.</p> <p>Родичев Г.И.</p>

	<p>5.Консультации с региональным координатором проекта «500+».Проведение организационно-управленческих консультаций для общеобразовательной организации.</p>	<p>1.03.2022г – до конца года</p>	<p>Родичев Г.И. Специалисты ОО</p>
<b>3.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>		
	<p>1.Работа Общеобразовательной школы проекта «500+», куратора с РПШ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК)</p> <p>2.Работа общеобразовательной школы проекта «500+», куратора с концептуальными документами в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК)</p> <p>3. Создание на сайте школы-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. Содержательное наполнение информационного раздела.</p> <p>4.Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями и размещение их на сайте организации.</p> <p>5.Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 2 этапа работы с рисковыми направлениями и размещение их на сайте организации.</p>	<p>14.02.2022г- 1.03.2022г</p> <p>14.02.2022г- 30.03.2022г</p> <p>Февраль- декабрь 2022г</p> <p>25.04.2022г- 1.06.2022г</p> <p>15.09.2022г- 1.11.2022г</p>	<p>Родичев Г.И.</p> <p>Родичев Г.И. Директор ОО</p> <p>Родичев Г.И. Образовательная организация</p>

<b>4.</b>	<b>Итоговое мероприятие</b>		
	1.Экспертиза документов 2.Подведение итогов реализации в Дмитровском районе Проекта «500+» .	Октябрь-ноябрь 2022г  Декабрь 2022г	Сорокин С.В. Родичев Г.И. Специалисты ОО